

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lázár János, polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **KÉ-2010 Konzorcium** (Székhelye: 1239 Budapest Haraszi út 44.),

A konzorcium tagjai: **KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.,**

ÉPÍTÉSZMESTER Tervező és Kivitelező Zrt.

képviseli: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő és Vállalkozó 2010. március 12. napján szerződést kötött a „Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás szerinti építési munkák kivitelezésének és a kapcsolódó eszközök beszerzésének elvégzéséről. Jelen szerződés-módosítás a korábbi szerződést módosítja.
2. A szerződés a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0006 azonosító számú, „Minden nap kultúra! A Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése” című pályázathoz kapcsolódik, és a támogatói döntés előtt lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre. A szerződő felek arra tekintettel módosítják a szerződést, hogy a 2010. március 11-én aláírt Támogatási Szerződésben foglalt, a beruházás fizikai megvalósítására vonatkozó határidő megváltozott a korábbi, a közbeszerzési eljárásban szereplő határidőhöz képest.
3. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
4. Az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés **5. pontja** az alábbiak szerint módosul:

Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2011. május 30. napjában határozzák meg.

5. Az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés **6. pontja** az alábbiak szerint módosul:

Megrendelő a munkának a Vállalkozó által történő készre jelentésétől számított 8 munkanapon belül köteles a műszaki átadás-átvétel időpontját kitűzni, s azt a megkezdéstől számított 15 munkanapon belül befejezni. Teljesítésnek az 1. pontban körülírt munkák rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő, a teljesítés igazolás kiállítását követő átvétele


Dr. Sárvári Tamás

minősül. Az átvételt követően Vállalkozó 12 hónap jótállást vállal a teljes körű beruházásra. Ennek biztosítéka a teljes nettó szerződéses érték (beleértve a pót- és kiegészítő munkákat) 1 %-a.

6. Az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés I. számú mellékletének 1.7. Forgalomba helyezési engedély c. pontja az alábbiak szerint módosul:

A forgalomba helyezési (használatbavételi) engedély beszerzése Megrendelő feladata. Vállalkozó köteles a használatbavételi engedélyezési eljárásban közreműködni.


7. A felek között korábban létrejött megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak az eredeti megállapodással együtt érvényes.


Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződés-módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2010. november 02.


KÖZGÉP Zrt.
1239 Budapest, Haraszti út 44.
Adószám: 10950676-2-44


Németh Miklós
Elnök-vezérigazgató
KÉ-2010 Konzorcium
Vállalkozó



Dr. Lázár János
polgármester
Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata
Megrendelő




Dr. Sárvári Tamas


György Anikó