

Vállalkozási szerződés 5. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; képviseli: Almási István alpolgármester, polgármesteri jogkörben) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **KÉ-2010 Konzorcium** (Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44., A konzorcium tagjai: KÖZGÉP Építő-és Fémszerkezetgyártó Zrt, ÉPÍTÉSZMESTER Tervező és Kivitelező Zrt.; képviseli: Paragi István vezérigazgató), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő és Vállalkozó 2010. március 12. napján szerződést kötött a „**Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás szerinti építési munkák kivitelezésének és a kapcsolódó eszközök beszerzése tárgyában. Felek a szerződést 2010. november 02., 2011. május 27. és 2011. december 30., ill. 2012. június 29. napján módosították.
2. Jelen szerződéssel Felek (egyező akarattal, a jelen iratban, ill. a kapcsolódó iratokban meghatározott, a szerződéskötéskor előre nem látható okok és következmények tényleges felmerülése okán) a korábbi – már fenti szerződésmódosításokkal módosított tartalmú – szerződésüket módosítják.
3. A szerződésmódosítás oka, hogy a beszerzés tárgyát képező létesítmények üzemeltetőinek a szerződéskötés és az 1-4. számú módosítások idején - Megrendelő által, neki fel nem róhatóan - nem ismert igényei alapján a vállalkozó által teljesítendő feladatok egy része elmaradt, bizonyos munkanemek tekintetében az eredmény eléréséhez viszont a szerződőtnél nagyobb mennyiségben kellett teljesíteni. Új beruházási igény nem merült fel.
4. A Vállalkozó által megvalósítandó műszaki tartalom a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerint módosul. A módosulás mind elmaradó munkákat, mind az alapszerződésben (értve ezalatt annak 1-4. szerződésmódosítással érintett hatályos szövegét) nem szereplő, de a megvalósításhoz, ill. az üzemeltetők általi rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen munkákat tartalmaz. A fentiek felmerülésének okait, azok bizonyítékait a jelen szerződésmódosítás megkötéséhez vezető okiratok (a mellékletet képező HVSZ Zrt-vel és a Tornyai János Múzeummal felvett jegyzőkönyvek) részletesen tartalmazzák.
5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az alapszerződés hatályos változatában meghatározott egyes elmaradó munkákat egyéb ajánlatkérők, külön lebonyolított közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések alapján valósítják meg. Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosításhoz szükséges és elengedhetetlen volt a jelzett további ajánlatkérők közbeszerzési eljárásainak eredményes lefolytatása. Megrendelő a fentiek értelmében kezdeményezte 2012. június 15-én az ESZA Nonprofit Kft-nél, a Támogatási Szerződés 5. számú módosítását. Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírásával meg kívánta várni a Támogatási Szerződés módosítás jóváhagyását. Mivel ez a mai napig nem történt meg - tekintettel

arra, hogy a 4. számú szerződésmódosítás értelmében a teljesítési határidő 2012. augusztus 31. - Megrendelő a szerződésmódosítás jóváhagyás előtti aláírását indítványozta.

6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás okán – figyelembe véve az elmaradó, ill. az alapszerződésben nem szereplő, de megvalósított munkák egyenértékűségét – a vállalkozói díj nem változik.
7. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
8. A felek között korábban létrejött és többször módosított szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, hatályukban azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen szerződés módosítás csak az eredeti szerződéssel, ill. annak módosításaival együtt érvényes és hatályos.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.


Felek a szerződés-módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint a valósággal és akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2012. július 30.

ÉPÍTÉSZMESTER
TERVEZŐ IS KIVITELŐ ZRT.
6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13.
KSH: 10-000134-2011/900-0000000
Cégjegyzékszám: 06-10-000170
Adószám: 11392259-2-06

Vállalkozó

①



Megrendelő



Melléklet:

- elmaradó ill. a hatályos szerződéshez képest megvalósított munkák kimutatása

