

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lázár János, polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **KD-2009 Konzorcium** (Székhelye: 1239 Budapest Haraszi út 44.),
A konzorcium tagjai: KÖZGÉP Építő-és Fémszerkezetgyártó Zrt, DÉLÚT Építő és
Bányászati Kft.)

képviseli: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő és Vállalkozó 2009. október 16. napján szerződést kötött a **Malom, Csillag és László utcák útburkolat felújítása** tárgyában. Jelen szerződés a korábbi szerződést módosítja. Vállalkozó a 2009. október 22. napján kelt levelében arra tekintettel kérte a szerződés módosítását, hogy a Zsigmondy Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. a szerződés által érintett utcákban javítási munkálatokat végzett október hónapban. A munkaterület átadása a javítási munkálatok befejezéséig nem volt lehetséges. Fentiek miatt kérte Vállalkozó a szerződés teljesítési határidejének módosítását.
2. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
3. Az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. Szerződő felek jelen szerződés **teljesítési határidejét 2009.11.30.** napjában határozzák meg.
4. A felek között korábban létrejött megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak az eredeti megállapodással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződés-módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2009. október 28.

KÖZGÉP
Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
1239 Budapest, Haraszi út 44.
Németh Miklós
Elnök-Vezérigazgató
KD-2009 Konzorcium
Vállalkozó

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1.
Dr. Lázár János
Polgármester
Hódmezővásárhely MJV
Önkormányzata
Megrendelő

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dr. Sörvári Tamás