

Vállalkozási szerződés módosítása


amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; adószáma: 15354738-2-06; bankszámlaszám: Erste Bank Nyrt. 11600006-00000000-21806849); képviseli: Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő; elérhetőség: +36(62)530166, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1., mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **KD-2009 Konzorcium** (Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.) /A konzorcium tagjai: **KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.**, (Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.; Cégjegyzékszám: 01-10-042-607; Adószáma: 10950676-2-43; Bankszámlaszám: MKB 10300002-10299926-49020016; Képviseli: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató; Elérhetőség: elérhetősége: tel.: 06/1/885-5430; fax: 06/1/289-0495; Cím: 1239 Budapest, Haraszti út 44.) **DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.** (Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. Cégjegyzékszám: 06-09-004133; Adószáma: 11392486-2-06; Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-07552405; Képviseli: Juhász Sándor ügyvezető, Elérhetőség: (62) 517-727; Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 171./ képviseli: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

Felek előzményként rögzítik, hogy a közöttük 2009. október 29. napján vállalkozási szerződést jött létre „Szent Antal, Hódi Pál és Deák F. utcák járdaburkolat felújítása Hódmezővásárhelyen” tárgyában.

Felek a Szerződést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbi tartalommal egészítik ki, illetve módosítják:

1. Építési munkaterület: a 12846, 5198, 12591 hrsz., mely természetben a Szent Antal, Hódi Pál, Deák Ferenc utcák teljes hosszát jelenti.
5. Határidő:
Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét, Vállalkozó KG09-HJF-11.18-3 iktató számú levelére hivatkozva, az időjárásban beállt változások, mint akadályozó tényezők miatt 2010. április 30. napjára módosítják.
Munkaterület átadása, munkakezdés időpontja: 2009. november 25.
Az építési napló megnyitására a munkaterület átadásával egyidejűleg kerül sor.
8. Megrendelő a jelen szerződésben foglalt munkák ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg Vállalkozó részére.
10. A kivitelezés során keletkező hulladék elszállítását STRAVIA Emulziógyártó és Útfenntartó Kft. (Székhely: 6400. Kiskunhalas, Olajbányász u. 2.) végzi.




Dr. Sárvári Tamás

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó a szerződéses munkákat alvállalkozó igénybevételével kívánja teljesíteni.


16. Felek a szerződéses jogviszonyból keletkező viták rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.


Felek rögzítik, hogy a Szerződés I. számú mellékletét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Kormányrendelet hatálya alá helyezik.


Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2009. november 27.

KÖZGÉP
Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
1239 Budapest, Maraszi út 44.


Németh Miklós
Elnök-vezérigazgató
KÖZGÉP Zrt.
KD-2009 Konzorcium
Vállalkozó




Dr. Lázár János
Polgármester
Hódmezővásárhely
MJV Önkormányzata
Megrendelő

